

施設整備スケジュール(変更後)

資料2

 変更前

 変更

項 目	内 容	平成30年度	平成31年度	平成32年度	平成33年度	平成34年度	平成35年度	平成36年度
環境影響評価	・調査計画書、準備書、評価書の作成			●	●			
事業者選定等	・新ごみ処理施設事業者選定 (要求水準書作成・事業者選定)			●	●			
用地取得	・建設予定地の買収			●	●			
設計・建設工事	・[プラントメーカー]施設設計・建設工事 (数か月間の試運転期間を含む)			●	●	●	●	●
施設稼働	・新ごみ処理施設の供用開始						●	●

～H32.6月

～H33.1月

～H32.11月

H33.1月～H35.11月

H33.1月～H36.12月

H35.12月～

H36.12月～