

## 1. 専門部会の概要

### （1）目的

専門部会では、熱回収施設におけるごみ処理方式の評価・選定や、ごみ処理施設の運営・維持管理についての専門的事項に対し、専門的な意見を求め、最適な施設整備のあり方を検討するために開催します。

### （2）主な協議事項

#### ①施設整備基本計画

##### 1. ごみ処理方式の評価・選定

広域化方針で選定した3つの処理システム（焼却方式＋灰溶融、焼却方式＋セメント原料化、ガス化溶融方式）に対し、過去10年間に於いて竣工実績のあるごみ処理方式について評価・選定します。

##### 【協議内容】

- ・ごみ処理方式の設定（第1回）
- ・評価手法の設定（第2回）
- ・各メーカー見積設計図書を受けた評価・選定（第3回）

#### ②P F I 等導入可能性調査

##### 1. 事業スキームの設定（第1回）

- 事業方式の設定 : 公設公営、公設＋長期包括運営委託、D B O、P F I 方式などから想定する事業方式の設定
- 事業期間の設定 : 事業者へ委託する事業期間の設定
- 事業範囲の設定 : 特に、広域化方針で選定した3つの処理システムにおいて異なる「残さ処理」の取り扱い
- リスク分担の設定 : 事業者と組合における適切なリスク分担の設定

##### 2. 事業方式の総合評価・選定（第3回）

- ・設定する事業スキームに対する市場調査結果、及びV F M算定による事業方式の総合評価・選定

（3）開催時期

専門部会は、計2回を予定しており、前項の主な協議事項を中心に、以下の協議を予定しています。

|     | 開催時期                | 主な議題                                                                                                                |
|-----|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 第1回 | 平成28年10月12日<br>（本日） | <ul style="list-style-type: none"><li>・ ごみ処理方式の評価・選定方法の設定</li><li>・ ごみ処理施設の事業スキームの設定</li><li>・ 市場調査</li></ul>       |
| 第2回 | 平成28年11月中旬<br>（予定）  | <ul style="list-style-type: none"><li>・ 評価手法の設定</li></ul>                                                           |
| 第3回 | 平成29年1月上旬<br>（予定）   | <ul style="list-style-type: none"><li>・ ごみ処理方式の評価・選定</li><li>・ ごみ処理施設の事業方式の総合評価</li><li>・ 建設費及び運営維持管理費の確認</li></ul> |

## 2. 専門部会のスケジュールとその他の事項

専門部会における主な協議事項、今年度実施内容、及び検討委員会等の工程は以下に示すとおりです。

