

資料1-2

施設整備スケジュール(予定)

地区正価ハノンユ //(1人/																												
項目	内容	平成28年月			度 平成29年度			平成30年度			平成31年度		平成32年度		平成33年度			平成34年度			平成35年度			平成36年度				
		前	中	後	前	中	後	前	中	後	前	中	後	前	中	後	前	中	後	前	中	後	前	中	後	前	中	後
①施設整備基本計 画	施設整備基本計画の策定	•			•																							
②環境影響評価	計画書作成、調査、予測・評価	•												-)													
③【余熱利用施設】 整備方針・パブリッ クコメント	余熱利用施設の整備方針の策定、パ ブリックコメントの実施						•-		•																			
④【余熱利用施設】 事業者募集等	[PFI/DBO事業]アドバイザリー業務 [公設公営]発注仕様書作成・事業者募集										•							•										
::::::::::::::::::::::::::::::::::::	[事業者]実施設計・建設工事 [コンサル]設計・施工監理																	•					平成	35年 完成				
⑥【ごみ処理施設】 事業者募集等	[DBO事業]アドバイザリー業務					•										•												
⑦【ごみ処理施設】 設計・建設工事	[事業者]実施設計・建設工事 [コンサル]設計・施工監理																						平月	₹35 年 稼働				