

委員会スケジュール（案）

1 検討を要する議題

一般廃棄物処理基本計画等の策定及び新たなごみ処理施設建設候補地の選定について

- (1) 一般廃棄物処理基本計画の策定について
- (2) 広域化方針の策定について
- (3) 新たなごみ処理施設の建設候補地の選定について

2 スケジュール

開催時期	主な議題
第1回 平成26年 8月28日	委員委嘱・諮問 委員会スケジュールについて 委員会の進め方について
第2回 平成26年11月頃	ごみ処理・施設の現状と課題について 組合全体の数値目標・計画について 広域化の方針（組合事務範囲等）について
第3回 平成27年 3月頃	基本計画素案について 広域化の効果について
第4回 平成27年 6月頃	基本計画の各種事項検討について
第5回 平成27年 7月頃	これまでの検討状況について 施設見学会
第6回 平成27年 9月頃	基本計画中間案について
第7回 平成27年11月頃	中間案（基本計画、基礎調査）について 専門部会検討結果について
第8回 平成28年 1月頃	最終案（基本計画、基礎調査）について

※ 新たなごみ処理施設の建設候補地の選定については、平成26年度中の答申を目途に、審議を行います。

※ 施設整備概要（設計条件等）の検討を行うため、専門部会を設置します。

※ 審議の進捗に応じ、委員の追加委嘱を行います。